
令和8年度　旧上瀬谷通信施設地区　道路の切替等について

区連会 資料３－２

区連会１１月定例会資料
令和８年１１月１８日
脱炭素・GREEN×EXPO推進局
上瀬谷整備推進課

上瀬谷周辺の日常的な渋滞解消、横浜グリーンエクスポ開催時の円滑な交通の確保、新たなまちづくりに向け、道路の拡幅、交差点の改良、信号の設置等を行っています。
道路の供用開始時期(予定含む)について、赤字でお知らせします。 ※この図面に記載の情報は検討中のものであり、確定したものではありません。(詳細の時期は、現地への掲示でお知らせします。)

「目黒交番前交差点」【立体交差化】
R8年12月19日　供用予定






目黒交番前交差点

「(仮称)上瀬谷交差点」【新設(信号設置)】
R8年12月中旬　供用予定


環状4号線(バイパス含)【2車線→4車線化】
R8年12月中旬　供用予定




「上瀬谷小学校東側交差点」【改良(４車線化)】
R8年12月中旬　供用予定

「(仮称)中瀬谷消防北側交差点」【改良(丁字→十字)】
R8年12月中旬　供用予定

瀬谷地内線(オレンジ線部分)
令和9年3月中旬(横浜グリーンエクスポ開催時)　暫定供用



トンネル断面図(横浜グリーンエクスポ開催時)
※一時的に車が通行できるよう工事を進めます。



※青線の道路は、横浜グリーンエクスポ期間中の場内道路として、暫定供用します。
(会期終了後は、将来のまちづくりに向けた整備を行うため通行できません)

区画内道路2号線【供用】
R8年12月中旬　供用予定

環状4号線【右折レーン】
R8年12月中旬　供用予定


上川井瀬谷1号線【供用】
R9年1月中旬　供用予定

区画内道路3号線【供用】
R9年1月中旬　供用予定

瀬谷地内線(赤線部分)
R8年11月27日供用予定

三ツ境下草柳線
R8年11月27日供用予定

八王子街道【2車線→4車線化】
R8年12月19日　供用予定





目黒交番前交差点



上川井IC付近

「上川井第二歩道橋撤去」
R8年10月2日 完了

「(仮称)五貫目交差点」【新設(信号設置)】
R8年8月5日 完了



上川井ICから目黒交番前交差点方面をみた
(仮称)五貫目交差点