
 

 

令和７年度 横浜動物の森公園の中央道路整備について 

 

横浜動物の森公園未整備区域では、中央道路の整備を公園整備の一環として進めています。 

令和６年度の進捗及び７年度の整備予定についてご報告します。引き続き事業を推進し、早期完

成を目指してまいりますので、皆様のご理解とご協力をいただけますよう、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

１ 令和６年度の進捗 

(1) 中央道路の整備 

① 搬入路整備工事 

北門駐車場の搬入路から、樹木の伐採・抜根、搬入路の一部造成を行いました。 

（幅：17ｍ、距離：約 300ｍ） 

② 設計・協議・調査 

三保街道沿いの地質調査を実施するとともに、道路管理者や交通管理者等、関係機関との

協議を行い、設計を進めました。 

(2) 軟弱地盤対策工事（２期） 

中央道路を含む軟弱地盤全体の安定化を図るため、北門駐車場北側の臨時駐車場において、

地盤改良を実施していましたがすべて完成しました。 

 

２ 令和７年度実施予定 

(1) 中央道路基盤整備工事 

北門駐車場に整備した搬入路から道路整備を進めます。本年度は、道路造成に必要な範囲の

伐採、抜根を行います。 

（幅：約 17～50ｍ、距離：約 330ｍ） 

(2) 調査・設計、等 

  道路管理者や交通管理者等関係機関との協議を進め、造成工や法面保護工をはじめ擁壁や調

整池などの詳細設計を実施します。 

  擁壁や調整池の築造のために必要な地質調査を行います。 
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地盤改良工事(2期)
軟弱地盤の範囲

横浜動物の森公園未整備区域

〔令和７年度実施予定箇所図 及び ６年度実施状況〕
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